



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPUTIRA

ESTADO DE MINAS GERAIS

CNPJ - 18.385.138/0001-11

PRAÇA PADRE JOAQUIM CASTRO, Nº 54 - CENTRO, CEP: 36.925-000 - FONE: (31) 3873-5138

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPUTIRA

VALOR: R\$ 42.157,71

OBRA: MANUTENÇÃO, ADEQUAÇÃO E ADAPTAÇÃO DA FARMÁCIA DE MINAS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES

DATA: 17/11/2023

LOCAL: AVENIDA FERREIRA RIOS, BAIRRO CENTRO - CAPUTIRA/MG

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	6º MÊS	6º MÊS	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4,32% R\$ 1.819,51	100,00% R\$ 1.819,51						100,00% R\$ 1.819,51
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1,25% R\$ 524,88	100,00% R\$ 524,88						100,00% R\$ 524,88
3	REVESTIMENTO CERÂMICO	2,47% R\$ 1.040,11	100,00% R\$ 1.040,11						100,00% R\$ 1.040,11
4	PINTURA	43,92% R\$ 18.515,92		50,00% R\$ 9.257,96	50,00% R\$ 9.257,96				100,00% R\$ 18.515,92
5	ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS	29,96% R\$ 12.632,54	100,00% R\$ 12.632,54						100,00% R\$ 12.632,54
6	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	0,47% R\$ 198,50		50,00% R\$ 99,25	50,00% R\$ 99,25				100,00% R\$ 198,50
7	FAIXA ANTIDERRAPANTE	0,04% R\$ 15,19	100,00% R\$ 15,19						100,00% R\$ 15,19
8	REPARO DE TELHADO	15,52% R\$ 6.543,50	100,00% R\$ 6.543,50						100,00% R\$ 6.543,50
9	LIMPEZA DE OBRA	2,06% R\$ 867,56		100,00% R\$ 867,56					100,00% R\$ 867,56
	TOTAL	100,00% R\$ 42.157,71	53,55% R\$ 22.575,73	24,25% R\$ 10.224,77	22,20% R\$ 9.357,21				
	ACUMULADO	100,00% R\$ 42.157,71	53,55% R\$ 22.575,73	77,80% R\$ 32.800,50	100,00% R\$ 42.157,71				

LUCAS DA FONSECA FURTADO
Engenheiro Civil CREA nº 201.358/D-MG

CELSON GONÇALVES ANTUNES
Prefeito Municipal De Caputira