
SIMPL.% ACUM.% SIMPL.% ACUM.% SIMPL.% ACUM.% SIMPL.% ACUM.%

4
100,00% 32.632,80 0,00% 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

5 100,00% 3.244,60 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 50,00% 4.872,47 50,00% 4.872,47 0,00 0,00 0,00 0,00
7 50,00% 2.834,38 50,00% 2.834,38 0,00 0,00 0,00 0,00

50,00% 50,00% 0,00 0,00 0,00 0,00

43.584,25 7.706,85 0,00 0,00 0,00 0,00

____________________________________________ _______________________________________

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - REPROGRAMAÇÃO

100,00

19,00

11,05

Proponente/Tomador Município/UF

5.668,76

FNDE

DESCRIÇÃO VALOR

R$

CAPUTIRA-MG

6,33

63,62

INSTALAÇÕES ELETRICAS

Obra: Serviços de Conclusão de Cobertura de Quadra Poliespertiva 

PREFEITURA  MUNICIPAL DE CAPUTIRA

Data: 07/04/2021

PESO

%

GLOBAL

SERVIÇOS A EXECUTAR

META/

AGRUPA

DOR

3.244,60

32.632,80          

9.744,94

DRENAGEM PLUVIAL

ESTRUTURA MET.E 

COBERTURA

Sandro Rodrigues Gonçalves

Técnico Responsável: Secretaria de Educação:

Vera Lucia Vieira Araújo

Prefeito Municipal:

Celso Gonçalves Antunes

____________________________

Rua Antônio Ricardo - Bom Jesus de Pirapitinga

MÊS  4

51.291,10

MÊS  1 MÊS  2 MÊS  3

Total (R$):

Total (%):

SERVIÇOS DIVERSOS


