
DATA: 02/10/2023 FOLHA Nº: 01/01
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ 

ITENS ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4
Físico % 2,53% 100,00%

Financeiro R$15.343,69 R$15.343,69
Físico % 0,40% 100,00%

Financeiro R$2.425,18 R$2.425,18
Físico % 86,16% 100,00%

Financeiro R$523.301,78 R$523.301,78
Físico % 3,06% 100,00%

Financeiro R$18.569,33 R$18.569,33
Físico % 7,86% 100,00%

Financeiro R$47.751,31 R$47.751,31
Físico % 100,00% 100,00%

Financeiro R$607.391,29 R$607.391,29
Observações:

SANDRO RODRIGUES GONÇALVES
 Engenheiro Civil

 CREA/MG Nº: 217398/D

CELSO GONÇALVES ANTUNES
Prefeito Municipal

VALOR DO CONVÊNIO:
PREVISÃO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS: 1 MÊS

R$607.391,29

4.0 RECAPEAMENTO SOBRE ASFALTO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.0  ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPUTIRA

LOCAL: AVENIDA SANTA HELENA, BAIRRO CENTRO 

TOTAL

3.0 RECAPEAMENTO ASFÁLTICO SOBRE CALÇAMENTO 

5.0 ACESSIBILIDADADE E  DRENEGEM PLUVIAL

 ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e ParceriasSubsecretaria de Obras e InfraestruturaSuperintendência de Apoio Técnico e Cooperação
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